

Cronograma

Este cronograma presenta los tiempos del proyecto en meses considerando el avance hasta el momento.

Tarea	Tiempo en meses					
	1	2	3	4	5	6
A. Evaluación de algoritmos para IR						
B. Búsqueda de fuentes de información						
C. Diseño de algoritmos de minado						
D. Implementación de webscrapping automático						
E. Selección de atributos para búsqueda de perfiles						
F. Diseño de algoritmo para búsqueda de perfiles						
G. Diseño de la BD						
H. UX/UI de usuario escritorio y móviles						
I. Plataforma de administración ("trastienda")						
J. Plataforma de ofertante.						
K. Plataforma de solicitante.						
L. Módulo de analítica e integración de motores IA						
M. Pruebas de rendimiento						
N. Pruebas de usabilidad y seguridad						
O. Establecer entorno de producción.						
P. Implementación y ensayo general a producción.						
Q. Inicio definitivo.						